: 2 ทุมภาพันธ์ 2565



การพัฒนา Dashboard รายงานความก้าวหน้าโครงการงานโครงข่ายสายตอนนอกโดย Power Bl

ผู้จัดทำ : นางสาวนราศิริ กู่ซัยภูมิ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.มูรตี สมบูรณ์

สาขาสถิติประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะเวลาการฝึกงาน : 1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2564 สถานที่ฝึกสหกิจ : บริษัท ไฟเบอร์โฮม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด



การบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรยัง มีอุปสรรคในด้านปัญหาต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ข้อมูลเดียวกันแต่ เท็บกระจัดกระจายไปในหลายระบบ และด้านการเปิดเผยข้อมูลโดยกระบวนการ ขอข้อมูลซ้ำซ้อนใช้เวลานาน ข้อมูลนำมาสร้างรายงานเป็นการนำข้อมูลจาก หลายแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลมารวบรวมจำนวนมากเน้นไปที่ข้อความลายลักษณ์ อักษรซึ่งความละเอียดสูง ไม่สะดวกในการค้นหา และกลับทำให้เกิดความ ้ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้ Dashboard จึงเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา ด้านการนำเสนอข้อมล


จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเห็นถึงโอกาสที่จะ พัฒนา Dashboard สำหรับรายงานความก้าวหน้าโครงการงานโครงข่ายสาย ตอนนอกโดย Power BI เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการสำคัญในการพัฒนา คือ การสกัดข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูล (กระบวนการ ETL) และแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational data model)

วัตถประสงค์

- เพื่อพัฒนา Dashboard รายงานความก้าวหน้าโครงการงานโครงข่าย สายตอนนอกโดย Power BI
- 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลดิบจากไฟล์ข้อมูลทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้

ขันตอนการดำเนินงาน


ภาพ Flowchart การดำเนินงาน




ผลการดำเนินงาน

- ความเร็วในการประมวลผล ทำการทดสอบการทำงานของ Dashboard ด้วยชุดข้อมูลเดียวกันเป็นจำนวน 5-10 รอบ จับเวลาในการคำนวณแต่ละ รอบ ประมวลผลเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาเฉลี่ย 12-14 วินาที ลดความระยะเวลา ในการทำงานจากเดิมใน 1 วันใช้เวลาทำงาน 6 ชั่วโมง ลดเหลือ 2 ชั่วโมง
- ความถูกต้องแม่นยำ ทำการทดสอบโดยเปรียบเทียบการสรุปข้อมูลด้วย โดยโปรแกรม Excel เทียบกับ Power BI ด้วยข้อมูลสองชุด สรุปได้ว่า การ สร้างแบบจำลองข้อมูลใน Power Bl สามารถจัดทำรายงานข้อมูล ความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว
- ความง่ายในการใช้งาน Dashboard แสดงแผนภูมิ ตัวเลขรายงานผล และ จำแนกประเภทข้อมูลอย่างชัดเจน สัดส่วนเค้าโครงของหน้า Dashboard เลือกใช้สีที่เหมาะสมและสะท้อนถึงภาพรวมโครงการ มีการแนะนำการ ้คันหาข้อมูลแบบเจาะลึกและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตามความ ต้องการขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่าง Dashboard แสดงรายงานความก้าวหน้างานโครงข่าย สายตอนนอก ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยแสดงข้อมูลในลักษณะ กราฟผลรวมสะสมรายเดือน ดังภาพ





ข้อเสนอแนะ

DATA SERVER

- 1. ควรพัฒนาการบันทึกข้อมูลดิบจากลักษณะข้อมูล Spreadsheet เป็น การบันทึกแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อสร้างมิติของข้อมูลและรองรับการ ค้นหาที่ซับซ้อน
- 2. ควรเพิ่มการจัดส่งข้อความสั้นไปที่ผู้บันทึกข้อมูลทันทีที่พบข้อผิดพลาด ในการประมวลผล เพื่อลดเวลาในการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลการ ประมวลผลรายงานกับผู้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
- 3. ควรจัดทำสรุปความถี่ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและ แนวทางป้องกันต่อไป